	Ansvarlig	Startdato aktivitet	Sluttdato aktivitet	Estimert tid (timer)	Faktisk tid (timer)	Avvik (timer)	Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent Beskrivelse av problemet som produktet skal	Felles	09.03.2015	09.03.2015	3,5	3,5	0	
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert)	Felles	09.03.2015	09.03.2015	0,5	0,5	0	
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen	Felles	09.03.2015	09.03.2015	1	1	0	
Beskrive brukerprofil	Felles	09.03.2015	09.03.2015	0,5	0,5	0	
Lage risikoplan	Kristian	09.03.2015	10.03.2015	1	1	0	
Avklare prosjektadministrative forhold	Felles	09.03.2015	09.03.2015	0,5	0,5	0	
Fase 2 Godkjent prosjektplan	Max	11.03.2015		6	8	2	
Lage konseptuelt design (prosess, use cases)	Kristoffer	11.03.2015	13.03.2015	2	2	0	
Lage logisk design (modeller)	Stian	10.03.2015	13.03.2015	2	4	2	
Lage fysisk design (teknologi)	Espen/Max	10.03.2015	13.03.2015	1	1	0	
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt)	Felles	11.03.2015	11.03.2015	0,5	0,5	0	
Revidert risikoplan	Kristian	11.03.2015	11.03.2015	0,5	0,5	0	
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt	Max	11.03.2015	11.03.2015	46,5	63	16,5	
Etablere utviklingsmiljø	Espen/Max	10.03.2015	12.03.2015	2	6	4	
Lage testcase	Kristoffer	12.03.2015	13.03.2015	1	0,5	0,5	
Programmere komponenter	Felles	11.03.2015	13.03.2015	30	40	10	
Integrere komponenter	Max	13.03.2015	13.03.2015	3	3	0	
Teste komponenter	Kristoffer	13.03.2015	13.03.2015	0,5	0,5	0	
Lage dokumentasjon	Kristian	10.03.2015	13.03.2015	10	13	3	
Fase 4 Godkjent for produktrelease	Felles	12.03.2015	13.03.2015	2,5	4		
Ferdigsstille komponenter	Espen	13.03.2015	13.03.2015	1	1,5	0,5	
Sluttføre testing/feilliste	Kristoffer	13.03.2015		1	1,5	0,5	
Brukeraksept (user acceptance) Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell	Kristian	12.03.2015	13.03.2015	0,5	1	0,5	
Fase 5 Utrulling fullført	Felles	13.03.2015		3,5		1	
Ferdigsstille komponenter	Max	13.03.2015		2	3		
Utrulling av løsning	Jørgen	13.03.2015	13.03.2015	1	1	0	
Opplæring av brukere							

Sluttføre brukerdokumentasjon							
Skrive sluttrapport	Kristian	13.03.2015	13.03.2015	0,5	0,5	0	
Sum				62	83	21	